

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あかがわ 赤川	岩見沢市	(前回評価) ・区画整理 A= 232ha ・用水路 L=14,757m ・排水路 L=14,505m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=11,964m ・排水路 L=13,541m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,900	943	3,174	1,032	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	えちぜんびがし 越前東	岩見沢市	(前回評価) ・区画整理 A= 191ha ・暗渠排水 A= 16ha ・用水路 L=7,913m ・排水路 L=3,493m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 206ha ・用水路 L=8,996m ・排水路 L=3,842m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,300	748	3,265	1,061	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-01	なかほろむい 中幌向	岩見沢市	(前回評価) ・区画整理 A= 208ha ・用水路 L=12,000m ・排水路 L=11,000m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 224ha ・用水路 L=14,471m ・揚水機場 N= 3か所 ・排水路 L= 9,883m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	3,000	975	4,102	1,333	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	しんとくいっしんだいいち 進徳一心第1	美唄市	(前回評価) ・区画整理 A= 151ha ・排水路 L=2,810m ----- (今回評価) ・区画整理 A=141ha ・用水路 L=647m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	2,800	910	3,216	1,045	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	みねのぶだいいち 峰延第1	美唄市	(前回評価) ・区画整理 A=122ha ----- (今回評価) ・区画整理 A=122ha	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	2,650	861	2,427	789	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	つぎたてほくぶ 継立北部	栗山町	(前回評価) ・区画整理 A= 117ha ・用水路 L=1,027m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 118ha ・用水路 L=1,058m ・排水路 L= 30m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,300	748	3,012	979	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	くまもと 熊本	由仁町	(前回評価) ・区画整理 A= 93ha ・客土 A= 9ha ・暗渠排水 A= 44ha ・用水路 L= 9,390m ・排水路 L=11,000m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 168ha ・用水路 L=11,370m ・排水路 L=10,837m	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,900	618	2,661	865	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	せいうん 青雲	長沼町	(前回評価) ・区画整理 A= 303ha ・用水路 L=1,050m (今回評価) ・区画整理 A= 299ha ・用水路 L=1,004m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	5,300	1,723	5,485	1,783	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	かみいけ 上岩内	由仁町	(前回評価) ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=15,200m ・排水路 L= 2,000m (今回評価) ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=11,285m ・排水路 L= 800m	H27 (2015)	H34 (2022)	R6 (2024)	1,900	618	2,012	654	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしいわやまにしにほう 東岩山西入	深川市	(前回評価) ・区画整理 A= 155ha ・用水路 L=21,500m ・排水路 L= 6,900m (今回評価) ・区画整理 A= 161ha ・用水路 L=18,515m ・排水路 L= 8,365m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,600	845	3,541	1,151	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ほくりゅうみなみに 北竜南2	北竜町 雨竜町	(前回評価) ・区画整理 A= 239ha ・用水路 L=31,000m ・排水路 L= 2,220m (今回評価) ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=28,870m ・排水路 L= 2,293m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,680	871	3,497	1,137	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしたきかわだいにし 東滝川第1西	滝川市	(前回評価) ・区画整理 A= 68ha ・用水路 L=1,700m ・排水路 L=1,480m (今回評価) ・区画整理 A= 70ha ・用水路 L=1,857m ・排水路 L=1,320m	H27 (2015)	H35 (2023)	R6 (2024)	1,200	390	1,326	431	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	いづみひがし 出雲東3	深川市	(前回評価) ・区画整理 A= 156ha ・用水路 L=12,385m ・排水路 L= 3,280m (今回評価) ・区画整理 A= 160ha ・用水路 L=12,460m ・排水路 L= 3,606m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	3,000	975	3,287	1,068	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	いちやんちゅうおうに 一巳中央2	深川市	(前回評価) ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=13,864m ・排水路 L= 8,880m (今回評価) ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=14,272m ・排水路 L= 9,114m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	3,500	1,138	3,547	1,153	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-02	せんしゅうだいに 千秋第2	妹背牛町 秩父別町	(前回評価) ・区画整理 A= 165ha ・用水路 L=10,529m ・排水路 L= 6,233m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 242ha ・用水路 L=9,389m ・排水路 L=9,228m	H27 (2015)	H35 (2023)	R6 (2024)	2,650	861	4,932	1,603	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	はまなす 浜益	石狩市	(前回評価) ・区画整理 A= 42ha ・暗渠排水 A= 22ha ・用水路 L=8,509m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 52ha ・用水路 L=8,362m	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	1,200	390	1,812	589	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	とよくに 豊国	蘭越町	(前回評価) ・区画整理 A= 51ha ・用水路 L=2,339m ・排水路 L=2,326m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 44ha ・用水路 L=3,724m ・排水路 L=2,944m	H27 (2015)	H32 (2020)	R5 (2023)	710	231	954	310	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
18	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-03	めな 目名	蘭越町	(前回評価) ・区画整理 A= 236ha ・暗渠排水 A= 7ha ・客土 A= 8ha ・用水路 L=6,539m ・排水路 L=2,515m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 224ha ・暗渠排水 A= 7ha ・客土 A= 8ha ・用水路 L=7,713m ・排水路 L=2,430m	H29 (2017)	H37 (2025)	R7 (2025)	3,040	988	4,160	1,352	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あまがわ 天の川	上ノ国町	(前回評価) ・区画整理 A= 40ha ・暗渠排水 A= 17ha ・用水路 L=6,321m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 58ha ・用水路 L=4,866m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	1,800	585	2,157	701	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしなかつぶら 東中東部	上富良野町	(前回評価) ・区画整理 A= 228ha ・用水路 L=11,222m ・排水路 L= 8,232m ----- (今回評価) ・区画整理 A= 227ha ・用水路 L=11,537m ・排水路 L= 8,543m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	3,900	1,268	4,792	1,557	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
21	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-04	扇山南	富良野市	(前回評価) ・区画整理 A= 55ha ・暗渠排水 A= 36ha ・客土 A= 22ha ・排水路 L=20,167m (今回評価) ・区画整理 A= 165ha ・用水路 末端散水施設 N=12台 ・排水路 L=17,975m	H27 (2015)	H32 (2020)	R6 (2024)	1,300	423	3,084	1,002	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	(表外下段参照)	
22	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-05	兵村北	旭川市	(前回評価) ・区画整理 A=115ha (今回評価) ・区画整理 A= 101ha ・用水路 L=1,272m	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	1,800	585	2,862	930	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	(表外下段参照)	
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	北成	鷹栖町	(前回評価) ・区画整理 A= 70ha ・暗渠排水 A= 73ha ・用水路 L=3,015m (今回評価) ・区画整理 A= 161ha ・暗渠排水 A= 2ha ・用水路 L=1,286m	H27 (2015)	H32 (2020)	R5 (2023)	1,310	426	1,608	523	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
24	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-06	中土別第1	士別市	(前回評価) ・区画整理 A=249ha (今回評価) ・区画整理 A=254ha	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	4,200	1,365	6,360	2,067	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	(表外下段参照)	
25	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-07	信砂	増毛町	(前回評価) ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=16,660m ・排水路 L= 5,230m (今回評価) ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=18,346m ・排水路 L= 2,623m	H26 (2014)	H34 (2022)	R5 (2023)	1,800	585	3,450	1,121	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	(表外下段参照)	
26	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	朱文別	増毛町	(前回評価) ・区画整理 A= 87ha ・用水路 L=9,000m ・排水路 L=9,000m (今回評価) ・区画整理 A= 80ha ・用水路 L=8,203m ・排水路 L=4,123m	H27 (2015)	H34 (2022)	R6 (2024)	1,940	631	2,071	673	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
27	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	女満別豊住	大空町	(前回評価) ・区画整理 A= 356ha ・暗渠排水 A= 317ha ・客土 A= 270ha ・用水路 L= 800m ・農道 L=3,220m (今回評価) ・区画整理 A= 647ha ・暗渠排水 A= 18ha ・客土 A= 33ha ・用水路 L= 747m ・農道 L=3,136m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	4,000	1,300	4,768	1,550	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
28	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-08	みえ三重	南幌町	(前回評価) ・区画整理 A= 335ha ・暗渠排水 A= 53ha ・用水路 L=12,425m ・排水路 L=25,945m (今回評価) ・区画整理 A= 489ha ・用水路 L= 7,615m ・排水路 L=22,081m	H27 (2015)	H35 (2023)	R6 (2024)	2,430	790	5,400	1,755	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	(表外下段参照)	
29	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	あばしりせいぶかわむかい 網走西部川向	網走市	(前回評価) ・排水路 L=187m ・区画整理 A=558ha ・暗渠排水 A=305ha ・客土 A=166ha ・農産物被害防止施設 L=30km (今回評価) ・排水路 L=227m ・区画整理 A=610ha ・暗渠排水 A=289ha ・客土 A=150ha ・農産物被害防止施設 L=24km	H27 (2015)	H34 (2022)	R6 (2024)	2,900	812	3,759	1,053	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
30	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	たいしょうきくに 大正北2	帯広市	(前回評価) ・排水路 L=300m ・区画整理 A= 83ha ・暗渠排水 A= 61ha ・客土 A=240ha ・除礫 A= 33ha (今回評価) ・区画整理 A= 86ha ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A=235ha ・除礫 A= 17ha	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,130	316	1,736	486	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
31	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	あいかわだいに 相川第2	幕別町	(前回評価) ・畑地かんがい A= 227ha ・排水路 L= 700m ・農道 L=4,200m ・区画整理 A= 113ha ・暗渠排水 A= 25ha (今回評価) ・畑地かんがい A= 481ha ・農道 L=4,318m ・区画整理 A= 93ha ・暗渠排水 A= 22ha	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,490	417	2,128	596	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
32	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	06-09	ひまんだかくらだいに 美蔓高倉第2	音更町	(前回評価) ・畑地かんがい A= 253ha ・排水路 L=6,179m ・区画整理 A= 718ha ・暗渠排水 A= 80ha ・除礫 A= 28ha ・営農用水施設 施設 N=3 か所 管路 L=31km (今回評価) ・畑地かんがい A= 281ha ・排水路 L=1,557m ・区画整理 A= 714ha ・暗渠排水 A= 70ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 施設 N=3 か所 管路 L=33km	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	4,512	1,263	5,655	1,583	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	
33	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	かわきた 河北	芽室町	(前回評価) ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=51km (今回評価) ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=52km	H26 (2014)	H34 (2022)	R5 (2023)	2,530	696	3,094	851	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
34	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	みねはまよくら 峰浜豊倉	斜里町	(前回評価) ・排水路 L=1,700m ・区画整理 A= 642ha ・暗渠排水 A= 171ha ・客土 A= 125ha ・除礫 A= 60ha ・農産物被害防止施設 L=10km (今回評価) ・排水路 L=227m ・区画整理 A=586ha ・暗渠排水 A= 67ha ・客土 A= 55ha ・除礫 A= 24ha ・農産物被害防止施設 L=9km	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	2,400	672	2,454	687	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
35	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	06-10	わかき 若佐	佐呂間町	(前回評価) ・排水路 L=2,330m ・農道 L=2,500m ・区画整理 A= 30ha ・暗渠排水 A= 209ha ・営農用水施設 施設 N=6 か所 管路 L=101km (今回評価) ・排水路 L= 484m ・農道 L=2,510m ・区画整理 A= 55ha ・暗渠排水 A= 175ha ・営農用水施設 施設 N=6 か所 管路 L=92km	H26 (2014)	H34 (2022)	R5 (2023)	3,730	1,044	5,080	1,422	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
36	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	くぬづつかわみなみ 訓子府川南	訓子府町	(前回評価) ・排水路 L=700m ・区画整理 A=293ha ・暗渠排水 A=146ha ・客土 A=104ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=14km (今回評価) ・排水路 L=412m ・区画整理 A=433ha ・暗渠排水 A= 51ha ・客土 A= 35ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	1,820	510	2,362	661	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
37	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	るべしべ	北見市	(前回評価) ・排水路 L=2,580m ・区画整理 A= 592ha ・暗渠排水 A= 110ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km (今回評価) ・排水路 L=2,692m ・区画整理 A= 524ha ・暗渠排水 A= 79ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	2,200	616	2,755	771	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
38	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	ひがしうりまぐ 東瓜幕	鹿追町	(前回評価) ・排水路 L=500m ・区画整理 A=213ha ・暗渠排水 A= 8ha ・除礫 A= 12ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=15km (今回評価) ・区画整理 A=405ha ・暗渠排水 A= 31ha ・除礫 A= 36ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,130	316	1,842	516	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
39	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	しみずまつざわ 清水松沢	清水町	(前回評価) ・畑地かんがい A= 255ha ・排水路 L=2,210m ・農道 L=1,080m ・区画整理 A= 114ha ・暗渠排水 A= 102ha ・客土 A= 6ha ・除礫 A= 56ha (今回評価) ・畑地かんがい A= 417ha ・排水路 L=1,326m ・農道 L=1,113m ・区画整理 A= 104ha ・暗渠排水 A= 84ha ・除礫 A= 43ha	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,600	448	1,796	503	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
40	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	さらべつだいに 更別第2	更別村	(前回評価) ・畑地かんがい A= 41ha ・排水路 L=5,500m ・区画整理 A= 295ha ・暗渠排水 A= 33ha ・客土 A= 200ha ・除礫 A= 121ha ・農産物被害防止施設 L=14km (今回評価) ・畑地かんがい A= 151ha ・排水路 L=5,164m ・区画整理 A= 494ha ・暗渠排水 A= 27ha ・客土 A= 4ha ・除礫 A= 22ha ・農産物被害防止施設 L=14km	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	1,835	514	2,488	697	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
41	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	06-11	とうぶおりべ 東部居辺	上土幌町	(前回評価) ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 315ha ・暗渠排水 A= 74ha ・除礫 A= 16ha ・農業集落環境管理施設 1式 (今回評価) ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 762ha ・除礫 A= 11ha ・農業集落環境管理施設 1式	H29 (2017)	H36 (2024)	R6 (2024)	1,760	493	2,826	791	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	
42	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	ききょうたかがい 桔梗高台	函館市	(前回評価) ・排水路 L=4,046m ・農道 L= 780m ・区画整理 A= 43ha (今回評価) ・排水路 L=2,467m ・農道 L= 843m ・区画整理 A= 51ha	H27 (2015)	H31 (2019)	R5 (2023)	680	190	759	213	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
43	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業 (農地集積促進型)))	06-12	くんねつぶちやうお 訓子府中央	訓子府町	(前回評価) ・用水路(畑地かんがい) L=21,100m ・区画整理 A= 248ha ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A= 60ha (今回評価) ・用水路(畑地かんがい) L=10,557m ・区画整理 A= 214ha ・暗渠排水 A= 49ha ・客土 A= 46ha	H28 (2016)	H36 (2024)	R6 (2024)	3,400	1,105	4,900	1,593	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
44	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)	一	やくも八雲	八雲町	(前回評価) ・用水路 L=4,360m ・排水路 L=3,070m ・区画整理 A= 10ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式 (今回評価) ・用水路 L=2,164m ・排水路 L=2,026m ・区画整理 A= 4.6ha ・除礫 A= 9.8ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式	H28(2016)	H33(2021)	R5(2023)	1,200	306	1,786	439	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
45	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)	一	きたなかがわ	中川町	(前回評価) ・排水路 L=2,700m ・区画整理 A= 57ha ・暗渠排水 A= 17ha ・除礫 A= 6ha ・営農用水施設 1式 (今回評価) ・排水路 L=1,252m ・区画整理 A= 67.0ha ・暗渠排水 A= 4.6ha ・営農用水施設 1式	H28(2016)	H35(2023)	R6(2024)	1,470	373	1,188	318	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
46	農政部	道営農地防災事業費 (農村地域防災減災事業 (用排水施設整備事業))	06-13	かみふらの 上富良野	上富良野町	(前回評価) ・排水路 L=4,180m (今回評価) ・排水路 L=4,120m	H28(2016)	H34(2022)	R5(2023)	850	281	1,270	419	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
47	農政部	道営農道整備事業費 (農村整備事業(農道・集落道))	06-14	こしじとあはら 越路豊原	上川町	(前回評価) ・農道 L=4,970m (今回評価) ・農道 L=4,343m	H27(2015)	H35(2023)	R5(2023)	980	220	1,537	346	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
48	農政部	道営農地防災事業費 (海岸保全施設整備事業 (老朽化対策))	06-15	ちやしこつだいに 茶志骨第2	標津町	(前回評価) ・護岸工 L=1,539m (今回評価) ・護岸工 L=1,539m	H26(2014)	H32(2020)	R5(2023)	980	441	1,698	764	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
49	農政部	道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備事業(草地整備型 (公共牧場整備事業)))	06-16	ふらの	富良野市 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村	(前回評価) ・草地整備改良 A=816ha ・草地造成改良 A= 2ha ・施設用地造成整備 N= 1 箇所 ・家畜保護施設整備 N= 6 棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N= 3 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N= 2 基 ・衛生管理施設整備 N= 1 箇所 ・牧場用機械施設整備 N=14台 (今回評価) ・草地整備改良 A=836ha ・草地造成改良 A= 4ha ・施設用地造成整備 N= 1 箇所 ・家畜保護施設整備 N= 6 棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N= 3 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N= 2 基 ・衛生管理施設整備 N= 1 箇所 ・牧場用機械施設整備 N=14台	H31(2019)	H35(2023)	R5(2023)	2,199	549	3,290	823	継続(変更無)		一次政策評価のとおり	(表外下段参照)	

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費 (前回評価)		総事業費 (今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	(百万円)	うち 道負担額 (百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
50	農政部	道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備事業(草地整備型 (公共牧場整備事業)))	06-17	釧路	釧路市	(前回評価) ・草地整備改良 A=208ha ・施設用地造成整備 N=1か所 ・雑用水施設整備 N=1か所 ・障害物整備 N=1か所 ・家畜保護施設整備 N=4棟 ・電気導入施設整備 N=1か所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=1基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=1基 ・衛生管理施設整備 N=1か所 ・牧場用機械施設整備 N=3台 (今回評価) ・草地整備改良 A=251ha ・施設用地造成整備 N=1か所 ・雑用水施設整備 N=1か所 ・障害物整備 N=1か所 ・家畜保護施設整備 N=4棟 ・電気導入施設整備 N=1か所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=1基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=1基 ・衛生管理施設整備 N=1か所 ・牧場用機械施設整備 N=3台	H30 (2018)	H34 (2022)	R5 (2023)	950	238	2,150	538	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	(表外下段参照)	
51	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-01	興部	興部町	(前回評価) ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-3.5m岸壁 L= 335.5m ・-3.0m岸壁 L= 548.5m ・船揚場 L= 10m ・道路 L= 631m ・用地護岸 L= 200m ・用地 A=22,500㎡ ・清浄海水供給施設 1式 (今回評価) ・突堤 L= 30m ・北護岸 L= 44m ・東護岸 L= 367m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=18,400㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 170m ・-3.5m岸壁 L= 517.5m ・-3.0m岸壁 L= 407.5m ・船揚場 L= 10m ・道路 L= 899m ・用地護岸 L= 204m ・用地 A=33,580㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式	H25 (2013)	H33 (2021)	R9 (2027)	2,850	715	4,990	1,315	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
52	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	くしろちりっぷ 釧路散布	浜中町	(前回評価) ・東防波堤等 L= 418m ・-3.5m岸壁等 L= 161m ・道路 L= 405m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,600㎡ ・浄化施設 1式 (今回評価) ・東防波堤等 L= 425m ・-3.5m岸壁等 L= 204m ・道路 L= 466m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,900㎡ ・浄化施設 1式	H26 (2014)	H32 (2020)	R5 (2023)	2,900	941	3,550	1,042	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
53	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	かつらこい 桂恋	釧路市	(前回評価) ・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m (今回評価) ・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	800	232	800	232	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
54	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-02	ほろちい 幌内	雄武町	(前回評価) ・北防波堤 L= 30m ・北護岸 L= 16m ・西護岸 L= 130m ・-4.0m航路 A=6,400㎡ ・-3.5m泊地 A=9,500㎡ ・-2.0m泊地 A=1,400㎡ ・-3.5m岸壁 L= 80.6m ・-2.0m物揚場 L= 69m ・船揚場 L= 52.9m ・道路 L= 310m ・用地護岸 L= 26.5m ・用地 A= 840㎡ (今回評価) ・北防波堤 L= 30m ・北護岸 L= 16m ・西護岸 L= 130m ・-4.0m航路 A=6,400㎡ ・-3.5m泊地 A=9,500㎡ ・-2.0m泊地 A=1,400㎡ ・-3.5m岸壁 L= 80.6m ・-2.0m物揚場 L= 69m ・船揚場 L= 52.9m ・道路 L= 310m ・用地護岸 L= 26.5m ・用地 A= 840㎡	H26 (2014)	H34 (2022)	R5 (2023)	985	285	1,105	318	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
55	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	べつかり 別荘	増毛町	(前回評価) ・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m (今回評価) ・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m	H27 (2015)	H30 (2018)	R6 (2024)	620	186	969	291	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
56	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	乙部	乙部町	(前回評価) ・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路サドネット 1式 (今回評価) ・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路サドネット 1式	H28 (2016)	H32 (2020)	R6 (2024)	920	276	920	276	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
57	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-03	静狩	長万部町	(前回評価) ・東防砂堤 L= 50m ・西防砂堤 L=220m (今回評価) ・東防砂堤 L= 50m ・西防砂堤 L=220m	H27 (2015)	H31 (2019)	R5 (2023)	840	252	1,200	360	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
58	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	音調津	広尾町	(前回評価) ・北防波堤 L=120m (今回評価) ・北防波堤 L=120m	H28 (2016)	H32 (2020)	R5 (2023)	400	120	600	180	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
59	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (高潮対策事業)	07-04	オッカバケ	羅臼町	(前回評価) ・海岸護岸 L=128.4m (今回評価) ・海岸護岸 L=128.4m	H26 (2014)	H36 (2024)	R8 (2026)	635	286	1,416	637	継続 (変更有)	護岸 先端止壁 1.5m→3.1m	一次政策評価のとおり		
60	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (海岸堤防等老朽化対策事業)	—	元福府	雄武町	(前回評価) ・海岸護岸 L=294.8m (今回評価) ・海岸護岸 L=294.8m	H28 (2016)	H32 (2020)	R5 (2023)	400	220	450	248	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
61	水産林務部	林道整備事業費	—	佐女川	木古内町	(前回評価) ・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H13 (2001)	H32 (2020)	R7 (2025)	1,170	585	1,170	585	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
62	水産林務部	林道整備事業費	—	二風谷	平取町	(前回評価) ・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H13 (2001)	H32 (2020)	R8 (2026)	1,165	582	1,565	782	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		
63	水産林務部	林道整備事業費	—	西川ベラリ	新ひだか町	(前回評価) ・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H13 (2001)	H37 (2025)	R7 (2025)	1,797	898	1,797	898	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
64	水産林務部	林道整備事業費	07-05	豊津黒岩	長万部町八雲町	(前回評価) ・林道開設工事 L=10,800m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=11,441m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H17(2005)	H36(2024)	R6(2024)	1,557	389	980	245	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
65	水産林務部	林道整備事業費	—	アリスラップ支	占冠村	(前回評価) ・林道開設工事 L=6,000m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,893m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H25(2013)	H32(2020)	R5(2023)	450	113	527	132	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
66	水産林務部	林道整備事業費	—	三笠山ウエンナイ	枝幸町	(前回評価) ・林道開設工事 L=5,410m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,470m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H27(2015)	H37(2025)	R5(2023)	425	106	535	134	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
67	水産林務部	林道整備事業費	—	松屋	中頓別町	(前回評価) ・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H24(2012)	H33(2021)	R6(2024)	380	95	617	154	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
68	水産林務部	林道整備事業費	—	下雄柏	滝上町	(前回評価) ・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H28(2016)	H37(2025)	R7(2025)	510	128	510	128	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
69	水産林務部	林道整備事業費	—	平丘和泉	むかわ町	(前回評価) ・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5~3.6m	H28(2016)	H34(2022)	R7(2025)	200	50	286	72	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
70	水産林務部	林道整備事業費	07-06	ワッカ美加登	士幌町	(前回評価) ・林道開設工事 L=4,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=4,570m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H22(2010)	H30(2018)	R7(2025)	512	128	610	153	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対応方針	摘要(変更内容等)	対応方針	意見等	
71	水産林務部	治山事業費	—	かたくら片倉	登別市	(前回評価) ・山腹工 A=2.8ha (今回評価) ・山腹工 A=2.4ha	H28(2016)	H34(2022)	R5(2023)	960	480	952	476	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
72	水産林務部	治山事業費	—	ほべつさかえ穂別菜	むかわ町	(前回評価) ・溪間工 A= 8.9ha ・森林整備 A=172.0ha (今回評価) ・溪間工 A= 30.7ha ・森林整備 A=170.1ha	H28(2016)	H35(2023)	R5(2023)	544	272	928	464	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
73	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)	08-01	えにわくしやません恵庭葉山線	長沼町 栗山町	(前回評価) ・延長 L=1.35km ・幅員 橋梁部: W=6.5+2@1.00+2.5m 道路部: W=6.5+2@1.25+2.5m ・道路工 L=1.035m ・橋梁(N=1) L= 315m (今回評価) ・延長 L= 0.82km ・幅員 橋梁部: W=6.5+2@1.00+2.5m 道路部: W=6.5+2@1.25+2.5m ・道路工 L=511m ・橋梁(N=1) L=311m	H28(2016)	H35(2023)	R8(2026)	2,860	1,144	5,130	2,052	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
74	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-02	とまりきょうわせん泊共和線	泊村 共和町	(前回評価) ・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・橋梁工(N=9) L= 0.4km ・トンネル(N=4) L= 4.4km (今回評価) ・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・橋梁工(N=9) L= 0.4km ・トンネル(N=5) L= 4.5km	H25(2013)	H34(2022)	R5(2023)	28,000	11,200	33,400	13,360	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
75	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	かまむこうべつこうかわ上向別浦河 ていしほばようせん停車場線	浦河町	(前回評価) ・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工(N=1) L= 15m (今回評価) ・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工(N=1) L= 11m	H28(2016)	H35(2023)	R9(2027)	4,800	1,920	5,780	2,312	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		
76	建設部	道路改築事業費 (地域高規格道路)	08-03	たかすびがしかくらせん鷹栖東神楽線	旭川市 東神楽町	(前回評価) ・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工(N=6) (今回評価) ・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工(N=6)	H25(2013)	H39(2027)	R9(2027)	14,100	5,640	16,200	6,480	継続(変更無)		一次政策評価のとおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
77	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-04	もつまさむがわ 望月寒川	札幌市	(前回評価) ・掘削工 L=5,100m ・護岸工 L=10,200m ・河川トンネル L=2,000m ・附带工事 道路橋 N=29橋等 (今回評価) ・掘削工 L=5,100m ・護岸工 L=10,200m ・河川トンネル L=2,000m ・附带工事 道路橋 N=29橋等	H16 (2004)	H45 (2033)	R15 (2033)	22,316	7,439	24,780	8,260	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
78	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-05	うえんべつがわ 雨煙別川	栗山町	(前回評価) ・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m ・護岸工 L=12,300m ・附带工事 道路橋 N=21橋 J R橋 N=1橋等 (今回評価) ・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m ・護岸工 L=12,300m ・附带工事 道路橋 N=20橋 J R橋 N=1橋等	H4 (1992)	H39 (2027)	R10 (2028)	10,227	3,409	12,630	4,210	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
79	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	がわ ボン川	旭川市 東神楽町	(前回評価) ・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=20,300m ・附带工事 道路橋 N=60橋等 (今回評価) ・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=20,300m ・附带工事 道路橋 N=58橋等	H4 (1992)	H55 (2043)	R25 (2043)	24,210	8,070	26,433	8,811	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
80	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-06	けんぶちがわ 剣淵川	士別市 和寒町 剣淵町	(前回評価) ・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L=81,400m ・護岸工 L=66,260m ・附带工事 道路橋 N=72橋等 (今回評価) ・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L=81,400m ・護岸工 L=70,167m ・附带工事 道路橋 N=72橋等	S23 (1948)	H37 (2025)	R16 (2034)	47,205	15,735	53,140	17,713	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
81	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	おぼろがわ 尾幌川	厚岸町	(前回評価) ・築堤工 L=2,900m ・掘削工 L=10,000m ・護岸工 L=2,900m ・附带工事 道路橋 N=9橋等 (今回評価) ・築堤工 L=2,900m ・掘削工 L=10,000m ・護岸工 L=2,900m ・附带工事 道路橋 N=9橋等	H元 (1989)	H38 (2026)	R11 (2029)	7,389	3,325	7,770	3,497	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
82	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-07	くねつがわ 久根別川	函館市 北斗市 七飯町	(前回評価) ・築堤工 L=33,150m ・掘削工 L=18,800m ・護岸工 L=31,800m ・附帯工事 道路橋 N=16橋 鉄道橋 N= 2橋等 (今回評価) ・築堤工 L=33,150m ・掘削工 L=18,800m ・護岸工 L=31,800m ・附帯工事 道路橋 N=16橋 鉄道橋 N= 2橋等	H4 (1992)	H47 (2035)	R25 (2043)	32,071	14,432	41,306	18,588	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
83	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あづまがわ 厚真川	厚真町	(前回評価) ・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m ・護岸工 L=92,212m ・附帯工事 道路橋 N=18橋等 (今回評価) ・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m ・護岸工 L=92,212m ・附帯工事 道路橋 N=18橋等	S49 (1974)	H56 (2044)	R26 (2044)	55,240	24,858	58,840	26,478	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
84	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ふくしまがわ 福島川	福島町	(前回評価) ・築堤工 L= 800m ・掘削工 L=1,800m ・護岸工 L=2,080m ・附帯工事 道路橋 N=2橋等 (今回評価) ・築堤工 L= 800m ・掘削工 L=1,800m ・護岸工 L=2,080m ・附帯工事 道路橋 N=2橋等	H14 (2002)	H38 (2026)	R13 (2031)	4,939	2,223	5,882	2,647	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
85	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-08	あつぎがわ 厚沢部川	江差町 厚沢部町	(前回評価) ・築堤工 L=47,900m ・掘削工 L=56,300m ・護岸工 L=15,836m ・附帯工事 道路橋 N=11橋等 (今回評価) ・築堤工 L=47,900m ・掘削工 L=56,300m ・護岸工 L=24,736m ・附帯工事 道路橋 N=11橋等	H9 (1997)	H38 (2026)	R15 (2033)	22,470	10,111	38,616	17,377	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
86	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あたらがわ 太橋川	せたな町	(前回評価) ・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L= 5,050m ・附帯工事 道路橋 N=8橋 (今回評価) ・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L= 5,050m ・附帯工事 道路橋 N=8橋	H14 (2002)	H49 (2037)	R24 (2042)	23,708	10,669	25,983	11,692	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価)

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
87	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	じゅうごころがわ 十五号川	旭川市	(前回評価) ・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m ・附帯工事 道路橋 N=2橋 J R橋 N=1橋等 (今回評価) ・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 J R橋 N=1橋等	H23 (2011)	H35 (2023)	R11 (2029)	2,596	865	3,225	1,075	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
88	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あごっぺがわ 巻部川	余市町	(前回評価) ・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=2,860m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 J R橋 N=1橋等 (今回評価) ・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=2,860m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 J R橋 N=1橋等	H14 (2002)	H32 (2020)	R8 (2026)	3,429	1,543	3,752	1,692	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
89	建設部	大規模特定河川事業費 河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-09	なかかわ 中の川	知内町	(前回評価) ・築堤工 L= 900m ・掘削工 L= 6,700m ・護岸工 L=13,400m ・附帯工事 道路橋 N=15橋 (今回評価) ・築堤工 L= 900m ・掘削工 L= 6,700m ・護岸工 L=13,400m ・附帯工事 道路橋 N=14橋	H23 (2011)	H51 (2039)	R21 (2039)	7,167	3,225	8,905	4,007	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
90	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ボンニコロ川	北見市	(前回評価) ・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m ・附帯工事 道路橋 N=7橋 (今回評価) ・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m ・附帯工事 道路橋 N=7橋	H23 (2011)	H39 (2027)	R12 (2030)	1,688	563	2,496	832	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
91	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ルクシニコロ川	北見市	(前回評価) ・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=9,000m ・附帯工事 道路橋 N=3橋等 (今回評価) ・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=9,000m ・附帯工事 道路橋 N=3橋等	H23 (2011)	H41 (2029)	R12 (2030)	1,929	643	2,872	957	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
92	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	オキリカッパ支流川	深川市	(前回評価) ・渓流保全工 L=2,300m N=1基 (今回評価) ・渓流保全工 L=2,300m N=1基	H23 (2011)	H33 (2021)	R7 (2025)	1,818	909	2,600	1,300	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表（二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
93	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-10	とびうがわ 飛生川	白老町	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・遊砂地工 N=1基 ・溪流保全工 L=1,500m ・流木捕捉工 N=1基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・遊砂地工 N=1基 ・溪流保全工 L=1,500m ・流木捕捉工 N=1基	H28 (2016)	H31 (2019)	R8 (2026)	980	490	1,880	940	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
94	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-11	おおびやしがわ 大林川	洞爺湖町	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・土石流堆積工 N=1基	H28 (2016)	H32 (2020)	R8 (2026)	300	150	820	410	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
95	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-12	セブ川	新冠町	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=600m ・流木捕捉工 N=2基 ・床固工 N=9基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=600m ・流木捕捉工 N=2基 ・床固工 N=5基 ・帯工 N=6基 ・落差工 N=1基 ・護岸工 L=480m	H23 (2011)	H32 (2020)	R7 (2025)	990	495	1,600	800	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
96	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あさひろくせんがわ 朝日六線川	士別市	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基	H28 (2016)	H34 (2022)	R5 (2023)	400	200	429	215	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
97	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	タネトンナイ川	利尻町	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m	H23 (2011)	H32 (2020)	R5 (2023)	1,109	499	1,500	825	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
98	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	—	みぎきわがわ 右の沢川	網走市	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=2基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=2基	H23 (2011)	H31 (2019)	R5 (2023)	616	308	837	419	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
99	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	—	おひらぎがわ 居辺川	上士幌町	(前回評価) ・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基 (今回評価) ・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基	H23 (2011)	H36 (2024)	R12 (2030)	1,867	933	2,850	1,425	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		

令和3年度（2021年度） 公共事業再評価総括表 （二次政策評価）

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
100	建設部	総合流域防災事業費(地すべり) (社会資本整備総合交付金)	08-13	ピリカウタ	厚岸町	(前回評価) ・押え盛土工 L= 60m ・横ポーリング工 L=2,000m ・抑止杭工 L= 70m ----- (今回評価) ・押え盛土工 L= 266m ・横ポーリング工 L=2,380m ・抑止杭工 L= 70m	H28 (2016)	H32 (2020)	R7 (2025)	350	175	852	426	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
101	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	とまりとまりむらじやうらく 泊泊村16	泊村	(前回評価) ・土留柵工 L= 228m ・法枠工 A=1,373㎡ ----- (今回評価) ・土留柵工 L=251m ・法枠工 A=581㎡	H23 (2011)	H36 (2024)	R6 (2024)	830	457	960	528	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
102	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	まつまえしらかみく 松前白神6	松前町	(前回評価) ・法枠工 A=9,600㎡ ----- (今回評価) ・法枠工 A=1,600㎡ ・土留柵工 L= 149m	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	330	182	451	248	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
103	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	むらまきにしちよう 室蘭舞西町	室蘭市	(前回評価) ・土留柵工 L=500m ----- (今回評価) ・土留柵工 L=500m	H28 (2016)	H34 (2022)	R8 (2026)	950	523	1,140	627	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
104	建設部	総合流域防災事業費(急傾斜) (社会資本整備総合交付金)	08-14	およけほらうらい 音更宝来 ほんどおりくちちようめいち 本通6丁目1	音更町	(前回評価) ・土留柵工 区間延長 L= 545m 施工延長 L=1,575m ----- (今回評価) ・土留柵工 区間延長 L= 598m 施工延長 L=1,667m	H28 (2016)	H35 (2023)	R8 (2026)	890	534	1,400	817	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり		
105	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	08-15	おれつかいがん 大津海岸	豊頃町	(前回評価) ・護岸 L=1,640m ----- (今回評価) ・護岸 L=1,640m	H28 (2016)	H37 (2025)	R9 (2027)	1,850	833	3,040	1,368	継続 (変更有)	護岸 地盤改良範囲 4.6m→16.8m	一次政策 評価の とおり		
106	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	08-16	どていきまかいがん 度杭崎海岸	森町	(前回評価) ・護岸 L=1,658m ----- (今回評価) ・護岸 L=1,658m	H28 (2016)	H42 (2030)	R17 (2035)	3,000	1,350	4,540	2,043	継続 (変更有)	護岸 本体工幅 0.5m→0.7m	一次政策 評価の とおり		

◎北海道政策評価委員会の審議内容を踏まえて付した意見

農業農村整備事業全般

当初における事業効果の早期発現を図るため、事前評価後や事業採択後に整備箇所や事業費が大幅に変動しないよう、計画段階における事業要望等の取りまとめ手法を改善し、その改善方策を公共事業評価専門委員会に報告すること。