

令和4年度(2022年度) 公共事業事後評価(試行)結果

資料 3-2

(別紙様式)

整理番号	調書番号	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業採 択年 度	完了 年 度	事業内容	総事業費 (百万円)	評価結果		摘要
										一次政策評価	二次政策評価 意見等	
1	06-01	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	しょうせい 沼西	沼田町 北竜町	H22 (2010)	R1 (2019)	○受益面積 A=952ha ○受益戸数 N=95戸 ・農業用排水施設 L=12,016m ・区画整理 A=427ha ・暗渠排水 A=92	4,514	効果は発現している	意見等なし	
2	06-02	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型))	くんのつがほくせい 訓子府北西	訓子府町	H24 (2012)	R1 (2019)	○受益面積 418ha ○受益戸数 61戸 ・用水路 L=653m ・区画整理 A=145ha ・暗渠排水 A=243ha ・客土 A=74ha ・農用地造成 A=2ha	996	効果は発現している	意見等なし	
3	07-01	水産林務部	水産基盤整備事業	なごろ 常呂	北見市	H14 (2002)	R1 (2019)	・第2北防波堤 L=155m ・第2北護岸 L=149m ・東護岸 L=262m ・第1内突堤(補修) L=30m ・中護岸(改良) L=44m ・内防波堤(改良) L=50m ・-3.5m泊地 A=22,500㎡ ・-3.5m岸壁 L=340m ・-3.5m岸壁(改良) L=14m ・-4.0m岸壁(改良) L=242m ・-3.0m岸壁 L=30m ・道路 L=1,350m ・用地 A=37,880㎡ ・用地(改良) A=13,260㎡ ・排水処理施設 1式 ・取水施設 1式 ・荷さばき所 1式	8,384	効果は発現している	意見等なし	
4	07-02	水産林務部	漁港海岸保全事業 (侵食対策事業)	しべつ 標津	標津町	H22 (2010)	R1 (2019)	人工リーフ L=480m (120*4基)	2,022	効果は発現している	意見等なし	
5	07-03	水産林務部	林道整備事業費 (農山漁村交付金事業)	シコロの沢 さわ	岩見沢市	H6 (1994)	R1 (2019)	林道開設工事 L=12,014m	1,763	効果は発現している	意見等なし	
6	08-01	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	シブノツナイ川 がわ	紋別市 湧別町	H2 (1990)	R1 (2019)	築堤工 L=2,450m 掘削工 L=4,000m	4,248	効果は発現している	意見等なし	
7	08-02	建設部	砂防総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	よんせんかわ 四線川	富良野市	H21 (2009)	R1 (2019)	砂防堰堤工 N=2基	1,157	効果は発現している	意見等なし	
8	08-03	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	むろらんにこうじに 室蘭西小路2	室蘭市	H20 (2008)	R1 (2019)	土留柵工 L=915m	716	効果は発現している	意見等なし	
9	08-04	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	きんきんはちきんせいはいしどおり 3・3・8 金星橋通	旭川市	H12 (2000)	R1 (2019)	道路工L=533m 橋梁工L=337m	10,688	効果は発現している	意見等なし	

【試行に対する専門委員会からの意見等】

〈事業経過等の整理〉

- ・ 評価結果を同種事業の今後の実施に活用する観点から、事業実施中に見直しや修正を行いコスト縮減等に繋がった例や、地域調整が不十分だったことにより事業期間の延長に繋がった例など、今後の事業の参考となる事例や課題を明らかにするとともに、事前評価時等に算出した費用対効果に影響を及ぼす外的要因等の把握に努めること。
- ・ 防災・減災対策に関する事業においては、市町村と連携し、施設整備による安全・安心の確保の結果として、地域住民の避難行動の低下に繋がらないよう配慮すること。

〈事業効果等の明確化〉

- ・ 効果の発現を明確に説明する観点から、利用者等への意見聴取などを通じて把握した定量的数値及び整備前・整備後の状況変化が分かる写真による事業効果の説明に努めること。
- ・ 自然環境等の影響については、配慮した取組内容とともに、整備に伴う影響の把握に努めること。