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工 事 執 行 の 主 な 流 れ

項 目 社 会 福 祉 法 人 総合振興局(振興局)

整 備 計 画 理事会 総合振興局(振興局)と協議
基 本 設 計 ・整備の必要性 【計画書の提出】

・規模
・構造
・資金計画
・基本設計
(参考様式 別紙１)

内示

理事会
実 施 設 計 ・実施設計

(参考様式 別紙２～４)

（事前協議） （事前協議）

理事会 総合振興局(振興局)へ報告
・契約方法 (取扱要領 様式1）
・入札予定日時

起 工 ・入札に係る具体的内容
・業者選定理由
(参考様式 別紙２～４、８)

改善
指導・助言

起工決定書作成
(参考様式 別紙６、７)

入 札 入札執行 (参考様式 別紙９、１０、
１１、１２)

理事会 ・入札結果の報告
・契約締結の審議
（参考様式 別紙５）

契約締結決定書により決定
（参考様式 別紙１３）

契 約 契約締結 総合振興局(振興局)へ報告
（取扱要領 様式２、３）

入札結果一覧表 閲覧簿の作成
の閲覧 入札結果一覧表

の 閲 覧
工 事 着 工 工事着工 （指導要領 別記様式１）

工事中間時点 工事中間時点 総合振興局(振興局)へ報告
( 50%) （取扱要領 別紙）進捗 率

現 地 調 査
（指導要領 別記様式２、
別紙）

完 成 (工事完成届の提出) 総合振興局(振興局)へ届出

完 成 完 成 検 査

完 成


